暑期实训项目进度计划表

2024年8月26日

暑期实训项目进度计划表

09022217 汪毅书 09022230 韩潇康 09022214 吴培俊 09022236 周方昱 09022310 李婷

1 项目任务分工

1.1 前两周半

页面与接口设计

- 负责人: 汪毅书、李婷
- 1、 **页面设计:** 负责应用的用户界面(UI)设计,包括所有基础功能页面的原型图、布局设计和用户交互流程。
- 2、 接口设计:设计和文档化前端与后端之间的 API 接口,包括请求和响应的数据格式、接口的功能描述以及调用示例。

1.2 后端与数据库设计

负责人: 吴培俊、周方昱、韩潇康

- 1、 数据库结构设计:设计和文档化数据库表结构、字段定义、索引设置及数据关系。
- 2、 数据建模: 创建数据模型图,包括实体关系图(ER图)以展示数据库表之间的关系。
- 3、数据库实施:根据设计文档实施数据库 schema,并进行初步的数据填充。

1.3 后一周

后端设计与前端完善

后端设计负责人:前两周半的前端队员(汪毅书、李婷) 前端设计与后端完善负责人:其余队员(吴培俊、周方昱、韩潇康)

1、 **后端设计**:根据前两周半的接口设计文档实现后端接口,包括数据处理、业务逻辑和与数据库的 交互。

- 2、 前端设计:根据设计原型实现前端页面,包括 UI 组件的开发和用户交互功能的实现。
- 3、 前端与后端接口对接:将前端页面与后端接口进行集成,确保数据的正确传递和展示。
- 4、 **完善后端设计**:根据前端实现的反馈,对后端设计进行必要的调整和优化,修复潜在的问题,确保接口的稳定性和性能。
- 5、 系统测试:进行系统集成测试,确保前后端功能的完整性和一致性。

	进度				
第一周			• 学习熟悉利用 Compose for desktop 进行页面设计		
	状态	客户端	• 商讨并确定前端页面,包括各部分页面内容		
			• 确定客户端基本功能,包括各个模块客户端功能		
			• 确定客户端与服务器的交互方式、包括接口设计、通信等		
			• 学习 socket、多线程、数据库等方法		
		服务器端	• 商讨并确定服务端功能逻辑		
			• 确定项目文件大体构建		
		• 在下周完成大部分前端页面			
	计划	• 在下周边	性行登录页面、学籍信息、教务信息三个页面的前后端对接调试		
		• 计划在门	下周内完成大部分实体类和服务类接口的开发工作		
	进度				
然一 国	状态	客户端	• 实现近半的 UI 界面设计,实现程序主体窗口以及导航栏等功能		
第二周			• 编写各个模块的子界面模板,以便后期可以查看并调用		
前半周			• 编写登录界面并实现登录逻辑,服务器实现多线程传输登录验证结果		
			• 编写学籍管理功能的基本逻辑,与服务器端实现正常通信		
			• 实现 Socket 通信基础框架		
			• 处理好服务端登录、鉴权与用户相关逻辑		
			• 实现数据库的基本配置并创建好相关页面的数据库		
			• 编写所需要的大部分实体类接口,并确保其可重复利用性		
			• 编写所需要的服务类接口		
			• 确定统一的功能添加逻辑,利于扩展		
	计划	• 在本周完成大部分服务器与数据库交互逻辑			
		• 在本周完成近半前端界面设计			
		• 在本周末进行前后端联合测试			
) II. r .) .	仕卜周分	完成基本功能的实现与测试		
第二周 后半周	进度		/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	状态	客户端	• 编写商店选购页面与订单页面		
			• 编写图书馆导入页面		
			• 编写选课以及其它更细节的页面		
		미디 상 미미 가비	• 完善项目配置 CI/CD		
		服务器端	• 编写好大部分页面的实体类以及接口		
			• 编写好服务类及接口		
			接下页		

				续上页
第三周 前半周	计划	• 在本周末完成大部分前端界面		
		• 在下周进行前后端对接联合调试并完成基本功能的实现与测试		
	进度			
	状态	客户端	• 完成图书馆前端设计 • 完成商店前端设计 • 完成商店和图书馆的导入与选择搜索功能	
		服务器端	• 对 GPT 页面进行一些规划设计 • 完成图书馆后端设计 • 完成商店后端设计	
	计划	• 在本周兒	完成大部分功能	
第三周 后半周	进度			
	状态	客户端	・管理员教务进一步完善・完善用户管理端・完善其余页面管理细节・完成 GPT 页面设计	
		服务器端	・编写教务管理后端逻辑・编写其余管理后端逻辑・接入 GPT4 并实现对话	
	计划	在本周末对接完所有前后端在本周完成所有基本功能在下周进行文档编写		
第四周 前半周	进度			
	状态	客户端 服务器端	所有功能均已完成所有功能均已完成	
	计划	生成测试用数据进行文档编写		
第四周 后半周	进度			
		客户端	• 所有功能均已完成	
	状态	服务器端	• 所有功能均已完成	
	计划	• 无		